


CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: Cabeceiras de concreto armado
 Município: SÃO PEDRO DO BUTIÁ
 Endereço: Estrada cidade á Linha Butiá inferior, RUA José Hanzel, Esquina União, estrada Butiá á Salvador das Missões e caminhódromo

PLANEJAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	MÊS 01	MÊS 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06
1.	Cabeceiras de concreto armado B.I. José Hanzel, Esquina União e estrada	26.632,54	54,50%	7.959,76	7.959,76	7.959,76	2.653,25	-	-
2.	Cabeceiras de concreto armado caminhódromo	22.150,24	45,50%	-	-	-	8.860,10	8.860,10	4.430,05
SÃO PEDRO DO BUTIÁ, 25 DE MARÇO DE 2024									
		48.682,78	100,00%	7.959,76	15.919,52	23.879,29	35.392,64	44.252,73	48.682,78
Valores Totais									



PREF. MUN. SÃO PEDRO DO BUTIÁ
 SEC. DE OBRAS E VIAÇÃO
 ENG. ROALDO REISDORFER DE LIMA
 CREA N° 93.699