

CRONOGRAMA FÍSICO FINACEIRO

GLOBAL (X)

INDIVIDUAL ()

PROGRAMA:

OBJETO: REFORMA SOLÁRIO

LOCAL: RUA COSTA E SILVA, 370, CRECHE MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ/RS

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de São Pedro do Butiá

VALOR: 34.091,80

Item	Discriminação dos serviços			MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1.0	REFORMA SOLÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL	100,00	34.091,80	60,00	20.455,08	40,00	13.636,72			
2.0										
3.0										
4.0										
5.0										
6.0										
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0										
12.0										
13.0										
14.0										
15.0										
TOTAL	Simples			100,00	34.091,80	30,00	20.455,08	60,00	13.636,72	
	Acumulado			100,00	34.091,80	30,00	20.455,08	60,00	34.091,80	

São Pedro do Butiá, 22 de maio de 2023.

JOSÉ HENRIQUE HEBERLE
Prefeito Municipal

Eng. Roaldo Reisdorfer de Lima
Resp. Téc. CREA 93.699/D

MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11	
R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	

São Pedro do Butiá, 22 de fevereiro de 2016.

Eng. *Roaldo Reisdorfer de Lima*
 Resp. Téc. CREA 93.699/D

JOSÉ HENRIQUE HEBERLE
 Prefeito Municipal