CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: Ampliação e reforma do prédio do CRAS
Município: **SÃO PEDRO DO BUTIÁ**
Endereço: **Rua Sete de Setembro, sobre a fração do lote 1 da quadra 33, centro de São Pedro do Butiá/RS**

PLANEJAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R$)	% ITEM	MÊS 01	MÊS 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06
1.	Ampliaçaõ e Reforma CRAS	198.949,93	100,00%	39.789,99	39.789,99	39.789,99	39.789,99	39.789,99	PRESTAÇÃO DE CONTAS
							-	-	-
	SÃO PEDRO DO BUTIÁ, 26 DE MARÇO DE 2024								
	Valores totais	**198.949,93**	**100,00%**	39.789,99	79.579,97	119.369,96	159.159,94	198.949,93	198.949,93

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO BUTIÁ
SEC. DE OBRAS E VIAÇÃO
ENG° ROALDO REISDORFER DE LIMA
CREA N° 93.699