CRONOGRAMA FÍSICO FINACEIRO

GLOBAL (X) INDIVIDUAL ( )

PROGRAMA:
OBJETO: REFORMA DO GINÁSIO DA ESCOLA DA Lª BUTIÁ INFERIOR
LOCAL: **RUA JOÃO LAUER, Lª BUTIÁ INFERIOR - INTERIOR DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ**
PROPONENTE: **Prefeitura Municipal de São Pedro do Butiá** VALOR: 12.179,78
,

Item	Discriminação dos serviços			MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		
		%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1.0	REFORMA GINÁSIO	100,00	335.781,11	40,00	134.312,44	40,00	134.312,44	20	67156,23	
2.0										
3.0										
4.0										
5.0										
6.0										
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0										
12.0										
13.0										
14.0										
15.0										

TOTAL	Simples			100,00	335.781,11	40,00	134.312,44	40,00	134.312,44	20,00	67156,23	
	Acumulado			100,00	335.781,11	40,00	134.312,44	80,00	268.624,88	100,00	335.781,11	

São Pedro do Butiá, 12 de Abril de 2023.

JOSÉ HENRIQUE HEBERLE
Prefeito Municipal

Eng. *Roaldo Reisdorfer de Lima*
Resp. Téc. CREA 93.699/D