CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R$)	PESO %	MESES															
				MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7			
				%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	
1.0	SERVIÇOS INICIAIS (SERVIÇO A SER EXECUTADO PELA PREFEITURA)						-		-		-		-		-		-		
2.0	TERRAPLENAGEM (SERVIÇO A SER EXECUTADO PELA PREFEITURA)						-		-		-		-		-		-		
3.0	DRENAGEM	34.240,13	19,33	25,00	8.560,03	25,00	8.560,03	25,00	8.560,03	25,00	8.560,03		-		-		-		
4.0	PAVIMENTAÇÃO	142.935,17	80,67	25,00	35.733,79	25,00	35.733,79	25,00	35.733,79	25,00	35.733,79		-		-		-		
5.0	SINALIZAÇÃO	-	0,00		-		-		-		-		-		-		-		
TOTAL	SIMPLES	177175,30		25,00	**44.293,83**	25,00	**44.293,83**	25,00	**44.293,83**	25,00	**44.293,83**	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	
	ACUMULADO	**177.175,30**	**100,00**	25,00	44.293,83	50,00	88.587,65	75,00	132.881,48	100,00	177.175,30	100,00		0,00	-	0,00	-	0,00	

PREF. MUN. SÃO F... DUTRA
SEC. DE OBRAS
ENGº ROALDO REISDÖRFER DE LIMA
CREA Nº 93.699