CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PE	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - CIDADE Á BR392	0

CRONOGRAMA DEVE SER PREENCHIDO POR EVENTOS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	651.913,33	% Período:												
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	-	% Período:												
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8.010,75	% Período:	100,00%											
1.3.	TERRAPLANAGEM	18.841,96	% Período:		50,00%	50,00%									
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	556.704,93	% Período:		50,00%	50,00%									
1.5.	TRANSPORTES	68.355,69	% Período:		50,00%	50,00%									
1.6.	0,00%	-	% Período:												
2.		-	% Período:												
3.		-	% Período:												
4.		-	% Período:												
5.		-	% Período:												
6.		-	% Período:												
7.		-	% Período:												
8.		-	% Período:												
9.		-	% Período:												
10.		-	% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												

PMv3.0.4

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO BUTIÁ
SEC. DE OBRAS E VIAÇÃO
ENG. ROVILDO REISDORFER DE LIMA
CREA Nº 93.699