Obra: Pintura da Creche Municipal e da E.E.F. São Francisco de Borja
Município: **SÃO PEDRO DO BUTIÁ**
Endereço: **RUA COSTA E SILVA, 370, CENTRO e LINHA BUTIÁ INFERIOR**

PLANEJAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6
1	CRECHE MUNICIPAL	12.983,50	36,16%	50%	50,00%				
				6.491,75	6.491,75				
2	E.E.F. SÃO FRANCISCO DE BOJA	28.966,25	69,05%		10%	40,00%	50,00%		
					2.896,63	11.586,50	14.483,13		
Valores totais		41.949,75	100,00%	6.491,75	15.880,13	27.466,63	41.949,75		

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO BUTIÁ
SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS
ENGº ROALDO REISDÖRFER DE LIMA
CREA Nº 93.699