Obra: Ampliação da EMEI Arte e Vida
Município: **SÃO PEDRO DO BUTIÁ**
Endereço: **Rua Costa e Silva, 370, centro**

PLANEJAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R$)	% ITEM	MÊS 01	MÊS 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06
1	AMPLIAÇÃO EMEI ARTE E VIDA	230.299,18	100,00%	20%	20,00%	20%	20%	20%	
				46.059,84	46.059,84	46.059,84	46.059,83	46.059,83	
					-	-	-		
Valores totais		230.299,18	100,00%	46.059,84	92.119,68	138.179,52	184.239,35	230.299,18	

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO BUTIÁ
SEC. DE OBRAS E VIAÇÃO
ENG: ROALDO REISDORFER DE LIMA
CREA Nº 93.699