CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: Centro de recreação
Município: **SAO PEDRO DO BUTIÁ**
Endereço: **Rua João Lauer, praça da Linha Butiá Inferior, distrito de São Pedro do Butiá/RS**

PLANEJAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R$)	% ITEM	MÊS 01	MÊS 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06
1.	Centro de Recreação	**138.780,05**	100,00%	27.756,01	27.756,01	27.756,01	27.756,01	27.756,01	PRESTAÇÃO DE CONTAS
							-	-	-
	SÃO PEDRO DO BUTIÁ, 2 DE JUNHO DE 2025								
	Valores totais	**138.780,05**	**100,00%**	27.756,01	55.512,02	83.268,03	111.024,04	138.780,05	138.780,05

NARCISO LUIS LENZ
Prefeito Municipal