

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GLOBAL (X)

INDIVIDUAL ()

PROGRAMA:
 OBJETO: CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UM ESPAÇO DE MÚLTIPLO USO PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA
 LOCAL: **RUA SETE DE SETEMBRO, SÃO PEDRO DO BUTIÁ/RS**
 PROPONENTE: **Prefeitura Municipal de São Pedro do Butiá** VALOR: 277.689,65

Item	Discriminação dos serviços			MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1.0	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UM ESPAÇO DE MÚLTIPLO USO	100,00	277.689,65	22,00	61.091,72	22,00	61.091,72	22	61091,72	22	61091,72		
2.0													
3.0													
4.0													
5.0													
6.0													
7.0													
8.0													
9.0													
10.0													
11.0													
12.0													
13.0													
14.0													
15.0													
TOTAL	Simples			100,00	277.689,65	22,00	61.091,72	22,00	61.091,72	22,00	61091,72	22,00	61.091,72
	Acumulado			100,00	277.689,65	22,00	61.091,72	44,00	122.183,45	66,00	183.275,17	88,00	244.366,89

São Pedro do Butiá, 15 de Maio de 2023.

JOSÉ HENRIQUE HEBERLE
 Prefeito Municipal

Eng. Roaldo Reisdorfer de Lima
 Resp. Téc. CREA 93.699/D

MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11	
%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
12,00	33.322,76												
12,00	33.322,76												
100,00	277.689,65												

São Pedro do Butiá, 22 de fevereiro de 2016.

Eng. *Roaldo Reisdorfer de Lima*
 Resp. Téc. CREA 93.699/D

JOSÉ HENRIQUE HEBERLE
 Prefeito Municipal