

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

GLOBAL (X )                      INDIVIDUAL ( )


PROGRAMA: **OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO RECREATIVO DO CAMPO MUNICIPAL**  
**LOCAL: RUA COSTA E SILVA, CAMPO MUNICIPAL, SÃO PEDRO DO BUTIÁ/RS**  
**PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de São Pedro do Butiá**

VALOR 100.737,09

Item	Discriminação dos serviços	%	R\$	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO RECREATIVO CAMPO MUNICIPAL	100,00	100.737,09	30,00	30.221,13	30,00	30.221,13	30,00	30.221,13	10,00	10.073,71
2.0											
3.0											
4.0											
5.0											
6.0											
7.0											
8.0											
9.0											
10.0											
11.0											
12.0											
13.0											
14.0											
15.0											
<b>TOTAL Simples</b>											
<b>Acumulado</b>		100,00	100.737,09	30,00	30.221,13	60,00	60.442,25	90,00	90.663,38	100,00	100.737,09

São Pedro do Butiá, 13 de Junho de 2023.

**JOSÉ HENRIQUE HEBERLE**  
 Prefeito Municipal

  
 Eng. Roaldo Reisdorfer de Lima  
 Resp. Tec. CREA 93.699/D