

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GLOBAL (X) INDIVIDUAL ()

PROGRAMA:

OBJETO: CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

MODALIDADE: EMPREITADA GLOBAL

LOCAL: RUA PEDRO SCHER E RUA PROF. REINALDO JACOBS - SÃO PEDRO DO BUTIÁ

PROponente: Prefeitura Municipal de São Pedro do Butiá

VALOR: 1.143.041,31

Item	Discriminação dos serviços	%	R\$	%	MÊS 1 R\$	%	MÊS 2 R\$	%	MÊS 3 R\$
1.0	RUA PROFº PEDRO SCHER	13,84	158.195,57	50,00	79.097,79	50,00	79.097,79	50,00	128.391,37
2.0	RUA PROFº REINALDO JACOBS	22,46	256.782,73			50	128.391,37	50	128.391,37
3.0	RUA PEDRO THOMAS	22,44	256.782,73						
4.0	RUA ROQUE GONZALES	41,30	471.280,28					50,00	128.391,37
5.0									
6.0									
7.0									
8.0									
9.0									
10.0									
11.0									
12.0									
13.0									
14.0									
15.0									

TOTAL	Simples	100,00	1.143.041,31	20,00	79.097,79	20,00	207.489,15	20,00	256.782,73
	Acumulado	100,00	1.143.041,31	20,00	79.097,79	40,00	286.586,94	60,00	543.369,67

São Pedro do Butiá, 6 de fevereiro, de 2025

MARCISO LENZ
Prefeito Municipal


Eng. Roaldo Reisdorfer de Lima
Resp. Téc. CREA 93.699/D

MARCISO LENZ
Prefeito Mu

