

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GLOBAL (X)

INDIVIDUAL ()

PROGRAMA:

OBJETO: COBERTURA PALANQUE OFICIAL - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA

LOCAL: **PRAÇA MUNICIPAL**

PROponente: Prefeitura Municipal de São Pedro do Butiá

VALOR: 174.309,90

Item	Discriminação dos serviços	%	R\$	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		%	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1.0	COBERTURA PALANQUE OFICIAL DA PRAÇA	100,00	174.309,90	52.292,97	30,00	52.292,97	30,00	52.292,97	30,00	52.292,97	10,00	17.430,99	
2.0													
3.0													
4.0													
5.0													
6.0													
7.0													
8.0													
9.0													
10.0													
11.0													
12.0													
13.0													
14.0													
15.0													
TOTAL	Simples	100,00	174.309,90	52.292,97	30,00	52.292,97	60,00	52.292,97	30,00	52.292,97	10,00	17.430,99	
	Acumulado	100,00	174.309,90	52.292,97	30,00	104.585,94	90,00	156.878,91	100,00	174.309,90			

São Pedro do Butiá, 11 de julho de 2023.

JOSÉ HENRIQUE HEBERLE
Prefeito Municipal

Eng. Roaldo Reisdorfer de Lima
Resp. Téc. CREA 93.699/D