

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GLOBAL (X)

INDIVIDUAL ()

PROGRAMA:

OBJETO: PAVILHÃO RESTAURANTE PARQUE

LOCAL: RUA DUQUE DE CAXIAS, PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS, SÃO PEDRO DO BUTIÁ/RS


PROponente: Prefeitura Municipal de São Pedro do Butiá

VALOR: 203.249,77

Item	Discriminação dos serviços	%	R\$	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	COBERTURA E CONCLUSÃO DO RESTAURANTE DO PARQUE	100,00	203.249,77	30,00	60.974,93	30,00	60.974,93	30,00	60.974,93
2.0									
3.0									
4.0									
5.0									
6.0									
7.0									
8.0									
9.0									
10.0									
11.0									
12.0									
13.0									
14.0									
15.0									
TOTAL									
	Simplex	100,00	203.249,77	30,00	60.974,93	60,00	121.949,86	90,00	182.924,79
	Acumulado	100,00	203.249,77	30,00	60.974,93	60,00	121.949,86	90,00	182.924,79

São Pedro do Butiá, 18 de Abril de 2023.

JOSÉ HENRIQUE HEBERLE
Prefeito Municipal


Eng. Roaldo Reisdorfer de Lima
Resp. Tec. CREA 93.699/D