

**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**

GLOBAL (X)

INDIVIDUAL ( )

MODALIDADE: EMPREITADA GLOBAL

**OBJETO:** SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ  
**LOCAL:** CENTRAL DE MONITORAMENTO - Batalhão Brigada Militar  
**PROponente:** Município de São Pedro do Butiá

Item	Discriminação dos serviços e materiais	Peso		Valor dos materiais e serviços		1º Mes		2º Mes		3º Mes	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1.0	Fornecimento dos materiais conforme edital.	89,60	75.862,68	60,00	45.517,61	40	30345,07	-	-		
2.0	Instalação dos equipamentos.	10,40	8.805,48	60	5.283,28	40	3522,20				
<b>TOTAL</b>											
	<b>Simples</b>	100,00	84.668,16	60,00	50.800,89	40,00	33.867,27				
	<b>Acumulado</b>	100,00	84.668,16	60,00	50.800,89	100,00	84.668,16				

São Pedro do Butiá, 30 de setembro de 2022.

*Jose Henrique Heberle*  
**JOSÉ HENRIQUE HEBERLE**  
 Prefeito Municipal

*Jonas Alves*  
**Eng. Jonas Alves da Silva Filho**  
 Resp. Téc. CREA SE 2800