

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GLOBAL (X) INDIVIDUAL ()

OBJETO: SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ
LOCAL: CENTRAL DE MONITORAMENTO - Batalhão Brigada Militar
PROponente: Município de São Pedro do Butiá

MODALIDADE: EMPREITADA GLOBAL

Item	Discriminação dos serviços e materiais	Peso		Valor dos materiais e serviços		1º Mês		2º Mês		3º Mês	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1.0	Fornecimento dos materiais conforme edital.	89,60	75.862,68	60,00	45.517,61	40	30345,07	-	-		
2.0	Instalação dos equipamentos.	10,40	8.805,48	60	5.283,28	40	3522,20				
TOTAL											
	Simples	100,00	84.668,16	60,00	50.800,89	40,00	33.867,27				
	Acumulado	100,00	84.668,16	60,00	50.800,89	100,00	84.668,16				

São Pedro do Butiá, 30 de setembro de 2022.

Jose Heberle
JOSÉ HENRIQUE HEBERLE
 Prefeito Municipal

Jonas Alves
Eng. Jonas Alves da Silva Filho
 Resp. Téc. CREA SE 2800